

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/009**

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „Oprava komunikácií ul. Tichá a ul. Čaksová v obci Nižný Klátov“

**Článok 1
Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ**

Názov: Obec Nižný Klátov
Sídlo: Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Staníková, starostka obce
IČO: 00324507
DIČ: 2021244896
Bankové spojenie: VÚB, a.s., SK58 0200 0000 0000 0472 1542
Kontaktné miesto: Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov
Telefón: 055 / 729 60 33
Email: obec.n.klatov@netkosice.sk, starosta@niznyklatov.sk
Web: www.niznyklatov.sk
Stránka profilu VO: <http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail>

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
Zapísaná v: OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020 316 298
IČ DPH: SK2020 316 298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK5411110000001423110003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice
c) realizačných: Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice
+421 902 978 273; marian.kropuch@strabag.com
Ing. Miroslav Kajňák, stavbyvedúci
+421 904 703 542; miroslav.kajnak@strabag.com

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**zmluvné strany**“) sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku:

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2021/GA/01/009 zo dňa 30.06.2021, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „**Oprava komunikácií ul. Tichá a ul. Čaksová v obci Nižný Klátov**“ (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle čl. V. ods. 5.10 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3 Dodatok č.1 k Zmluve mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania navyšiac prác. Upravený rozpočet ako aj rozpočet navyšiac prác tvorí prílohu tohto Dodatku č.1. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané navyšiac práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyšiac prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 2.4 Zhotoviteľ smerné ceny prerokoval s Objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre práce navyšiac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 vo forme prílohy.
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Ods. 5.2 v čl. V. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:
„*Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená na 229 538,23 eur s DPH (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícpäťstotridsaťosem eur, 23/100 centov s DPH).*“

ul. Tichá

Cena diela bez DPH	85 219,80 EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>17 043,96 EUR</u>
Celková cena diela s DPH	102 263,76EUR

ul. Čaksová

Cena diela bez DPH	86 264,17 EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>17 252,83 EUR</u>
Celková cena diela s DPH	103 517,00 EUR

ul. Tichá a ul. Čaksová

Cena diela bez DPH	171 483,97 EUR
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy <u>bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve</u>	<u>19 797,89 EUR</u>
Cena diela bez DPH	191 281,86 EUR
DPH vo výške 20%	38 256,37 EUR
Cena s DPH	229 538,23 EUR“

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona č. 546/2010 Z.z. z 9. decembra 2010.
- 3.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Súčasťou Dodatku č.1 je *Rozpočet diela*, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy a *Rozpočet - navyše prác*. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Nižnom Klátove dňa 16.09.2021

V Geči dňa 16.09.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Gabriela S t a n í k o v á
starostka obce

.....
Ing. Peter Š u l e k
technický riaditeľ oblasti Východ

.....
Ing. Marián K r o p u c h
vedúci prevádzkovej jednotky Košice

Dodatok č. 1 overili: Ing. Lietava
Mgr. Hudyová